

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารหอพักแฟลต 3 แฟลต 4 แฟลต 7 (แบบเลขที่ 8821)
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๒๗๐ วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓ งวด (สามงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน 30 % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) แฟลต ๓
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 1.1 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
- 1.2 งานหลังคาและรางน้ำ
- 1.3 งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
- 1.4 งานดาข่ายกันนก
- 1.5 ให้เก็บเศษวัสดุจากการปฏิบัติงานทั้งหมดและทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน 30 % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) แฟลต ๔
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
- 2.2 งานหลังคาและรางน้ำ
- 2.3 งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
- 2.4 งานดาข่ายกันนก
- 2.5 ให้เก็บเศษวัสดุจากการปฏิบัติงานทั้งหมดและทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน 40 % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) แฟลต ๗
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 3.1 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
- 3.2 งานหลังคาและรางน้ำ
- 3.3 งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
- 3.4 งานดาข่ายกันนก
- 3.5 ให้เก็บเศษวัสดุจากการปฏิบัติงานทั้งหมดและทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสุบงกช ชื่นชม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวไข่มพร อาจสม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอุทัย สุดใจ)