



ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นพ.สมคิด ยืนประโคน
เลขที่ 827
วันที่ 16 / 3 / 69
เวลา 19.06 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานพัสดุ โทร ๑๓๕
ที่ สก ๐๐๓๓.๒๐๑.๒/๕๗ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง....รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ตามที่กลุ่มงานพัสดุ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน
งบดำเนินการ) ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กลุ่มงานพัสดุ
ขอส่งรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พร้อมติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติ


(นางนงสกร นิตพิทักษ์กุล)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- อนุมัติ
- ทราบ/เห็นชอบ/ดำเนินการตามเสนอ
- ลงนัด
- มอบ/สำเนาแจ้ง.....


๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘
(นายสมคิด ยืนประโคน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ชื่อหน่วยงาน:กลุ่มงานพัสดุ

วัน/เดือน/ปี: ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

หัวข้อ: รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง
- ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จ้าง
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จ้าง
- อื่น ๆ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

Link ภายนอก:

หมายเหตุ:

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางนงนภสร นิพัทธ์กุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

.....

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางนงนภสร นิพัทธ์กุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวรัตนา กงแก้ว)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

.....

อนุมัติ


ทราบ/เห็นชอบ/ดำเนินการตามเสนอ

ลงนัด

มอบ/สำเนาแจ้ง.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

- เพื่อโปรดทราบ



(นางนงนภสร นิพัทธ์กุล)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ



(นายสมคิด ยืนประโคน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ 2568



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

คำนำ

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณต่อไป

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
งบดำเนินงาน	1
งบลงทุน(e-bidding)	4
งบดำเนินงาน (e-bidding)	7

งบดำเนินงาน

รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ปรับเพิ่ม	ปรับลด	ยอดปรับแผน	งบประมาณที่ใช้ไป	ร้อยละ ใช้ไป	หมายเหตุ
1	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา - ฝ่ายพัสดุ	95,920,000.00	1,800,000.00	-	97,720,000.00	92,714,696.00	94.88	
	คลังพัสดุ	37,000,000.00	-	-	37,000,000.00	36,060,670.10	97.46	
	ห้องผ่าตัด	39,000,000.00	1,800,000.00	-	40,800,000.00	38,054,998.15	93.27	
	ส่องกล้อง	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	1,480,044.85	92.50	
	วิสัญญี	850,000.00	-	-	850,000.00	832,405.50	97.93	
	กายภาพ	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	1,758,225.70	87.91	
	จ่ายกลาง	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	8,861,875.20	110.77	
	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	4,800,000.00	-	-	4,800,000.00	4,172,476.50	86.93	
	หุ คอ จมูก	2,670,000.00	-	-	2,670,000.00	1,494,000.00	55.96	
2	วัสดุทันตกรรม	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00	2,189,402.52	95.19	
3	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ - ฝ่ายพัสดุ (LAB)	28,750,000.00	-	-	28,750,000.00	19,883,709.24	69.16	
	คลัง LAB	25,900,000.00	-	-	25,900,000.00	17,031,649.74	65.76	
	คลังพัสดุ	2,850,000.00	-	-	2,850,000.00	2,725,919.50	95.65	
	คลอรีน	-	-	-	-	137,300.00		
4	ค่าวัสดุทั่วไป	36,830,000.00	-	2,610,000.00	36,830,000.00	30,214,770.95	82.04	
	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	4,269,836.20	92.82	
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,600,000.00	-	1,400,000.00	1,600,000.00	1,960,843.83	122.55	
	ค่าแก๊สหุงต้ม	1,350,000.00	-	1,210,000.00	1,350,000.00	1,495,556.00	110.78	
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	240,000.00	-	-	240,000.00	238,232.40	99.26	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	729,490.00	66.32	
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	7,550,000.00	-	-	7,550,000.00	6,379,058.00	84.49	
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	-	-	50,000.00	37,035.20	74.07	
	วัสดุบริโภค	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	13,642,149.88	97.44	
	ค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุสำหรับงานซ่อม	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	649,974.85	54.16	
	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00	-	-	300,000.00	167,225.75	55.74	
	ค่าวัสดุอื่นการเกษตรและวัสดุอื่นๆ	300,000.00	-	-	300,000.00	16,002.40	5.33	
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	584,366.44	38.96	
5	วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,040,000.00	-	-	3,040,000.00	7,920.00	0.26	
	43.1 วัสดุเครื่องแต่งกาย (กรรมการผ้า)	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	0.00	
	43.2 วัสดุเครื่องแต่งกาย (พัสดุ)	40,000.00	-	-	40,000.00	7,920.00	19.80	
6	ค่าสาธารณูปโภค	160,700.00	-	-	160,700.00	152,024.20	94.60	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	160,700.00	-	-	160,700.00	152,024.20	94.60	
7	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	185,612,000.00	-	20,216,000.00	186,396,000.00	105,842,028.71	56.78	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	7,000,000.00	3,000,000.00	-	10,000,000.00	6,518,035.96	65.18	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	1,285,963.67	64.30	
	ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00	4,000,000.00	-	6,000,000.00	3,887,815.43	64.80	
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ทุกปร	21,000,000.00	-	6,000,000.00	15,000,000.00	8,353,184.69	55.69	
	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาลิฟท์ (บำรุง+ซ่อม	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	1,084,137.67	43.37	
	ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	800,000.00	-	-	800,000.00	699,954.55	87.49	
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	1,010,720.50	48.13	
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ PAC	1,002,000.00	-	-	1,002,000.00	1,002,000.00	100.00	

-2-

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ปรับเพิ่ม	ปรับลด	ยอดปรับแผน	งบประมาณที่ใช้ไป	ร้อยละที่ใช้ไป	หมายเหตุ
8	ค่าจ้างกำจัดขยะ	2,270,000.00	-	-	2,270,000.00	1,710,731.37	75.36	
	ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	1,980,000.00	-	-	1,980,000.00	1,437,134.31	72.58	
	ค่าจ้างกำจัดขยะอันตราย	254,000.00	-	-	254,000.00	237,697.06	93.58	
	ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย(เทศบาล)	36,000.00	-	-	36,000.00	36,000.00	100.00	
9	ค่าจ้างเหมาทำฟีนปลอม	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	1,150,266.00	71.89	
10	ค่าจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโร	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	15,119,768.00	94.50	
11	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจ CT	27,000,000.00	-	-	27,000,000.00	30,656,770.00	113.54	
12	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจ MRI	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	19,241,300.00	160.34	
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (out lab)	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00	10,924,877.00	84.04	
13	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	831,772.50	27.73	
15	ค่าจ้างเหมาบริการศูนย์หัวใจ	69,100,000.00	-	0	69,100,000.00	1,133,500.00	1.64	
	Cath lab	67,000,000.00	-	-	67,000,000.00	-	0.00	
	ค่าจ้างเหมาตรวจหัวใจ	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	1,133,500.00	53.98	
16	ค่าจ้างเหมาบริการศูนย์การนอนหลับ	3,240,000.00	-	216,000.00	3,024,000.00	-	0.00	
17	ค่าเช่า	35,845,500.00	-	1,000,000.00	34,845,500.00	24,440,989.31	70.14	
	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ (Lab)	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00	18,706,702.43	85.03	
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายและPrintเอกสาร	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	1,477,701.88	134.34	
18	ค่าเช่าระบบจัดและจ่ายยาผู้ป่วยอัตโนมัติ	11,840,000.00	-	1,000,000.00	10,840,000.00	3,721,080.00	34.33	
	ค่าเช่าระบบ Robot (ยาใน)	3,360,000.00	-	-	3,360,000.00	3,216,000.00	95.71	
	ค่าเช่าตู้จ่ายยาอัตโนมัติ (ยาใน)	480,000.00	-	-	480,000.00	480,000.00	100.00	
	ค่าเช่าตู้จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับหอผู้ป่วย	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	0.00	
	ค่าเช่าระบบ Robot (OPD)	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	5,992,000.00	99.87	
	ค่าเช่า Smart shelf	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	0.00	
19	ค่าเช่าระบบน้ำ ไตเทียม 2	500,000.00	-	-	500,000.00	420,000.00	84.00	
20	ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์	405,500.00	-	-	405,500.00	405,500.00	100.00	

จากรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สามารถวิเคราะห์ สรุปตามองค์ประกอบ 4 ข้อได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

จากการดูภาพรวมของ "ร้อยละที่ใช้ไป" พบประเด็นความเสี่ยง 2 ด้านที่สำคัญ:

ความเสี่ยงจากการใช้จ่ายเกินงบ (Overspending Risk): มีหลายรายการที่เบิกจ่ายเกิน 100% เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (122.55%), ค่าบริการตรวจ MRI (160.34%) และเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (134.34%) สะท้อนถึงการคาดการณ์ปริมาณงานที่ต่ำกว่าความเป็นจริง

ความเสี่ยงจากการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย (Underutilization Risk): รายการขนาดใหญ่บางรายการมีอัตราการเบิกจ่ายต่ำมากเช่น ค่าจ้างเหมาบริการศูนย์หัวใจ (1.64%) หรือ วัสดุเครื่องแต่งกาย (0.26%) ซึ่งแสดงถึงการวางแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพ

2. การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด

ข้อจำกัดในการพยากรณ์งบประมาณ: รายการด้านบริการทางการแพทย์(CT,MRI)มีการใช้จ่ายสูงกว่าแผนมาก ซึ่งให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยหรือความต้องการใช้บริการมีมากกว่า ที่ประเมินไว้ในช่วงทำแผน

ปัญหาการดำเนินโครงการ: รายการที่มีการเบิกจ่าย 0% หรือต่ำมาก (เช่น Cath lab, Sleep center) ซึ่งเกิดจากกระบวนการขออนุมัติแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

การปรับแผนประจำปี: มีการโยกงบ (ปรับเพิ่ม/ปรับลด) ในหลายรายการ แสดงว่าแผนเดิมไม่สอดคล้องกับหน้างานจริง

-3-

3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

งบประมาณคงเหลือ: ในภาพรวมยังมีส่วนต่างระหว่าง "ยอดรวมตามแผน" กับ "งบประมาณที่ใช้ไป" อยู่พอสมควร โดยเฉพาะในหมวด 'ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประสิทธิภาพการสำรอง: รายการที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าแต่มีเงินเหลือ (เช่น รายการที่มีร้อยละประมาณ 90-95%) แสดงถึงความสามารถในการจัดหาพัสดุในราคาที่ดีกว่าราคากลาง

จุดที่ควรระวัง: การประหยัดที่เกิดจากการ "ไม่ได้ดำเนินโครงการเลย" (เช่น รายการ 0%) ไม่ถือว่าเป็นความสามารถในการประหยัดที่มีประสิทธิภาพ แต่เป็นความสูญเสียโอกาสในการพัฒนางาน

4. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างปี 2569 มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรดำเนินการดังนี้:

ปรับฐานงบประมาณ : นำสถิติการใช้จริงของปี 2568 (โดยเฉพาะMRIและเชื้อเพลิง) มาเป็นตัวตั้งในการขอประเมินงบปีถัดไป ไม่ให้ต่ำเกินจริง
เร่งรัดการจัดทำ TOR: สำหรับรายการที่มีการเบิกจ่ายต่ำ (เช่น ศูนย์หัวใจ) ควรเริ่มกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ล่วงหน้าก่อนก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อลดระยะเวลาการจัดทำ

ระบบสำรองงบประมาณ : จัดสรรงบกลางหรือเตรียมแผนสำรองสำหรับรายการที่มีความผันผวนสูงตามปริมาณผู้ใช้บริการ
การวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึก : ตรวจสอบว่ารายการที่ไม่ได้เบิกจ่ายเลยเกิดจากสาเหตุใด เพื่อแก้ไขตรงจุดก่อนตั้งงบประมาณใหม่

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางนภสร นิพัทธ์กุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....



(นายสมคิด ยืนประโคน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

งบลงทุน(e-bidding)

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณ(เงินบำรุง/งปม./ค่าเสื่อม/) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568(e-bidding)

ลำดับที่	งาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี 2568		ประหยัดงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
				แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
1	ก่อสร้างอาคารใต้เทียม 2	3,623,200.00	3,187,000.00	/		436,200.00	12.04	
2	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดฯ	2,800,000.00	2,798,000.00	/		2,000.00	0.07	
3	เครื่องช่วยหายใจแรงดันเสริม	1,000,000.00	916,800.00	/		83,200.00	8.32	
4	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางและเส้นประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	2,800,000.00	2,795,000.00	/		5,000.00	0.18	
5	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาจิจิตอล	1,200,000.00	1,197,000.00	/		3,000.00	0.25	
6	เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบติดตาม	1,200,000.00	1,198,000.00	/		2,000.00	0.17	
7	กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอชนิดวีดิทัศน์	1,200,000.00	1,199,000.00	/		1,000.00	0.08	
8	เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง	1,500,000.00	1,498,500.00	/		1,500.00	0.10	
9	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงแบบเคลื่อนที่	2,000,000.00	1,998,000.00	/		2,000.00	0.10	
10	กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม พร้อมชุดถ่ายภาพ	2,000,000.00	1,999,000.00	/		1,000.00	0.05	
11	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง	3,600,000.00	3,590,000.00	/		10,000.00	0.28	
12	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Network ๑๐G และระบบ Wifi ๖	8,700,000.00	8,606,331.00	/		93,669.00	1.08	
13	เครื่องควบคุมการจ่ายแก๊สไนตริกออกไซด์พร้อมจอแสดงผล	2,500,000.00	2,489,000.00	/		11,000.00	0.44	
14	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่	1,000,000.00	995,000.00	/		5,000.00	0.50	
15	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่	2,400,000.00	2,396,000.00	/		4,000.00	0.17	
16	เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 3 มิติ	23,000,000.00	22,988,000.00	/		12,000.00	0.05	
17	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial	900,000.00	865,000.00	/		35,000.00	3.89	
18	โปรแกรมระบบจัดการงานข้อมูล	2,600,000.00	2,578,000.00	/		22,000.00	0.85	
19	ซื้อโปรแกรม Microsoft ๓๖๕ แบบ Em จำนวน ๙๐ License	1,350,000.00	1,184,490.00	/		165,510.00	12.26	

-2-

ลำดับที่	งาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี 2568		ประหยัดงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
				แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
20	โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ Pro แบบ GGWA จำนวน ๓๐๐ Licen	2,010,000.00	1,850,000.00	/		160,000.00	7.96	
21	ซื้อพร้อมติดตั้งวางระบบและเดินระบบเสียงตามสายภายในโรงพยาบาล จำนวน ๑ ระบบ	2,889,000.00	2,850,900.00	/		38,100.00	1.32	
22	ซื้อพร้อมติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์พื้นฐานสายนอก ๑๖ คู่สาย สายภายใน ๕๐๐ เบอร์ จำนวน ๑ ระบบ	2,996,000.00	2,950,990.00	/		45,010.00	1.50	
23	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ	1,741,000.00	1,720,881.00	/		20,119.00	1.16	
24	เครื่องปรับอากาศ 24 เครื่อง	1,005,500.00	790,380.00	/		215,120.00	21.39	
25	ชุดเลื่อย เจาะ ตัดกรอ กระตุก ใบหน้าและขากร	1,968,238.25	1,898,000.00	/		70,238.25	3.57	
26	โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลซีดี	2,900,000.00	2,500,000.00	/		400,000.00	13.79	
27	เครื่องฉีดพ่นกำจัดแมลงด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบสองความถี่พร้อมเครื่องดูดควัน	1,400,000.00	1,340,000.00	/		60,000.00	4.29	
28	เครื่องมือสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจแบบวีทีทีศน์	908,858.00	790,000.00	/		118,858.00	13.08	
29	อุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมตู้เก็บ	1,727,000.00	1,609,000.00	/		118,000.00	6.83	
30	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุ 900 ลิตร แบบ 2 ประตู	5,800,000.00	5,780,000.00	/		20,000.00	0.34	
		90,718,796.25	88,558,272.00			2,160,524.25	2.38	

จากรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน(เงินบำรุง/งปม./ค่าเสื่อม/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (e-bidding) ซึ่งประกอบด้วยรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานปรับปรุงอาคาร สรุปลักษณะที่ได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการตรวจสอบข้อมูล พบความเสี่ยงที่น่าสนใจดังนี้:

ความเสี่ยงด้านความกระจุกตัวของงบประมาณ: โครงการหมายเลข 16 (เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล 3 มิติ) มีมูลค่าสูงถึง 23 ล้านบาท หรือประมาณ 25% ของงบรวมทั้งหมด หากกระบวนการตรวจรับหรือติดตั้งมีปัญหา จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยงด้านการกำหนดสเปก (Specification Risk):หลายรายการมีการประหยัดงบประมาณได้น้อยมาก(ต่ำกว่า 0.1%) เช่น รายการที่ 7,9,10 ซึ่งอาจสะท้อนถึง การกำหนดราคากลางที่ใกล้เคียงกับราคาดตลาดมากเกินไป หรือมีผู้เสนอราคาน้อยรายหรือที่ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี: มีการจัดซื้อซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายมูลค่าสูง (รายการที่ 12, 19, 20) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเรื่องการบำรุงรักษา หลังการขายและการเชื่อมต่อกับ ระบบเดิม (Compatibility)

-3-

2.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

ระยะเวลาการดำเนินการ: แม้ในรายงานจะระบุว่า "แล้วเสร็จ" ทั้งหมด จำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก อาจสร้างภาระด้านการตรวจรับพัสดุให้กับคณะกรรมการตรวจรับ

การแข่งขันที่ไม่ทั่วถึง: ในบางรายการ (เช่น ลำดับที่ 2, 4, 5, 6) มีมูลค่าประหยัดเพียงหลักพันจากงบประมาณหลักล้าน สะท้อนว่ากระบวนการ e-bidding อาจไม่ได้เกิดการแข่งขันราคาอย่างที่ควรจะเป็น

ข้อจำกัดด้านสถานที่: รายการครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (เช่น เครื่องนั่งฆ่าเชื้อ 900 ลิตร หรือเครื่องเอกซเรย์) อาจมีอุปสรรคเรื่องการปรับปรุงพื้นที่หน้างานให้รองรับก่อนการก่อนการติดตั้งติดตั้ง

3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

รวมงบประมาณที่ประหยัดได้: 2,160,524.25 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.38) กลุ่มที่ประหยัดได้สูงสุด

รายการที่ 24 (เครื่องปรับอากาศ): ประหยัดได้ 21.39%

รายการที่ 26 (โคมไฟผ่าตัด): ประหยัดได้ 13.79%

รายการที่ 1 (อาคารไต่เตี้ยม 2): ประหยัดได้ 12.04%

ข้อสังเกต: งานโครงสร้างและครุภัณฑ์ทั่วไปมีการแข่งขันด้านราคาสูงกว่าครุภัณฑ์เฉพาะทางแพทย์

กลุ่มที่ประหยัดได้ต่ำ: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นสูงส่วนใหญ่ประหยัดได้ไม่ถึง 1% ซึ่งเป็นลักษณะปกติของสินค้าที่มีผู้ขายน้อยรายหรือเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทาง

4.แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

กำหนดมาตรการแนวทางในการดำเนินงานพร้อมชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอจัดซื้อโดยเน้นในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ก่อนการติดตั้งให้มีความครอบคลุม มีรายละเอียดครบถ้วน ทันสมัย และมีการแข่งขันในด้านราคา

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางนงนภสร นิพัทธกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายสมคิด ยืนประโคน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

งบดำเนินงาน(e-bidding)

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน(เงินบำรุงโรงพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568(e-bidding)

ลำดับที่	งาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี2568		ประหยัดงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
				แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
1	จ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และจ้างเหมาบริการตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) จำนวน ๒ กลุ่ม	38,000,000.00	37,999,950.00	/		50.00	0.00	
2	วัสดุการแพทย์ สำลีแอลกอฮอล์	905,000.00	492,320.00	/		412,680.00	45.60	
3	วัสดุการแพทย์ Top dressing	791,500.00	697,500.00	/		94,000.00	11.88	
4	เช่าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสาร	900,000.00	900,000.00	/		-	0.00	
5	เช่าระบบจัดและจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ	6,000,000.00	5,992,000.00	/		8,000.00	0.13	
6	จ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารพักแพทย์ แฟลต 8	617,349.05	314,498.18	/		302,850.87	49.06	
7	เวชภัณฑ์มีโซยา (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์)	6,000,000.00	5,999,994.00	/		6.00	0.00	
8	ปรับปรุงอาคารชั้นดาดฟ้าบริเวณชั้น 2 ของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	796,104.00	716,000.00	/		80,104.00	10.06	
9	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ	1,000,000.00	637,720.00	/		362,280.00	36.23	
10	วัสดุการแพทย์ (Gauze)	1,854,400.00	1,135,280.00	/		719,120.00	38.78	
11	วัสดุการแพทย์ (ตัวกรองเลือด)	1,337,500.00	1,337,500.00	/		-	0.00	
12	วัสดุการแพทย์ (ใบมีดโกนกำจัดขน)	624,000.00	475,200.00	/		148,800.00	23.85	
13	เช่าระบบจัดและจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ	3,360,000.00	3,216,000.00	/		144,000.00	4.29	
14	วัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดเล็กและใหญ่	3,822,950.00	3,822,950.00	/		-	0.00	
15	วัสดุการแพทย์ แท่งโลหะใส่ในโพรงกระดูกต้นขาแบบสั้น	889,000.00	889,000.00	/		-	0.00	
16	วัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อมือ	3,094,500.00	3,094,500.00	/		-	0.00	
17	วัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมชนิดมีเข่า	1,080,000.00	1,062,000.00	/		18,000.00	1.67	
18	วัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเข่า	700,000.00	700,000.00	/		-	0.00	
19	วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียม	900,000.00	880,000.00	/		20,000.00	2.22	
20	ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารหอพักแฟลต 3,4,7	3,434,784.57	2,672,000.00	/		762,784.57	22.21	
21	วัสดุการแพทย์ (อุปกรณ์ช่วยฟัง)	2,670,000.00	2,661,000.00	/		9,000.00	0.34	
22	วัสดุวิทยาศาสตร์ แผ่นทดสอบการเข้ากันของโลหะ	2,998,800.00	2,577,600.00	/		421,200.00	14.05	
23	วัสดุบริโภค (เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่)	1,440,000.00	1,396,600.00	/		43,400.00	3.01	

-2-

ลำดับที่	งาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้	งานแล้วเสร็จภายในปี2568		ประหยัดงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
				แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
24	วัสดุบริโภค (เนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากหมู)	1,999,000.00	1,998,645.00	/		355.00	0.02	
25	วัสดุบริโภค อาหารทางการแพทย์	1,127,300.00	1,126,442.50	/		857.50	0.08	
26	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ PACS	1,002,000.00	900,000.00	/		102,000.00	10.18	
27	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยา	9,330,614.00	9,330,614.00	/		-	0.00	
28	ต่ออายุลิขสิทธิ์ Fireall ระยะเวลา 3 ปี	1,000,000.00	991,444.00	/		8,556.00	0.86	
29	เช่าเครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์เอกสาร	1,100,000.00	1,100,000.00	/		-	0.00	
		98,774,801.62	95,116,757.68			3,658,043.94	3.70	

จากรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน(เงินบำรุงโรงพยาบาล)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (e-bidding)จำนวน 29 รายการสามารถวิเคราะห์ สรุปตามองค์ประกอบ 4 ข้อได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านงบประมาณ: มีหลายรายการที่การจัดซื้อจัดจ้างได้ในราคาที่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับงบประมาณที่จัดสรรไว้มาก (เช่น รายการที่ 1, 11, 14, 15, 16, 27) ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงที่งบประมาณอาจไม่เพียงพอหากมีความผันผวนของราคากลางในอนาคต

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน: แม้รายการทั้งหมดในตารางจะระบุว่า "แล้วเสร็จ" แต่โครงการประเภทการเช่าระบบ (รายการที่ 5, 13) และการจ้างเหมาบำรุงรักษา(รายการที่ 9, 26, 28)มีความเสี่ยงต่อเนื่องในด้านการรักษามาตรฐานการบริการ และการต่ออายุสัญญาให้ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ระบบสะดุด

2. การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค / ข้อจำกัด

ข้อจำกัดด้านราคากลาง: ในกลุ่มวัสดุการแพทย์เฉพาะทาง (เช่น ข้อสะโพกเทียม, แผ่นโลหะตามกระดูก) อัตราการประหยัดงบประมาณเป็น 0% หรือน้อยมาก สะท้อนว่า ตลาดมีผู้ค้าน้อยราย หรือราคากลางที่ตั้งไว้ใกล้เคียงกับราคาตลาดต่ำสุดแล้ว ทำให้ไม่มีช่องว่างในการต่อรองราคา

ความซับซ้อนของเทคโนโลยี: รายการที่มีการประหยัดได้สูงมาก (เช่น รายการที่ 6 ปรับปรุงอาคาร ประหยัดได้ 49.06%)อาจเกิดจากขอบเขตงาน (TOR) ที่กว้างเกินไปหรือมีผู้ประกอบการมารายงานมีการแข่งขันตัดราคากัน ซึ่งต้องระวังเรื่องคุณภาพงานที่อาจลดลงตามราคาที่ประมูลได้ต่ำผิดปกติ

3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

จากข้อมูลรวมท้ายตาราง พบประสิทธิภาพการใช้งบประมาณดังนี้:

งบประมาณจัดสรรรวม: 98,774,801.62 บาท

งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างได้: 95,116,757.68 บาท

ยอดประหยัดรวม: 3,658,043.94 บาท (คิดเป็น 3.70%)

ข้อสังเกต: แม้ภาพรวมจะประหยัดได้เพียง 3.70% แต่พบว่าในบางหมวด เช่น วัสดุการแพทย์ทั่วไป (สำลีแอลกอฮอล์ ประหยัดได้ 45.60%, Gauze ประหยัดได้ 38.78%) สามารถทำผลงานได้ดีเยี่ยม แตกต่างจากหมวดครุภัณฑ์/เช่าระบบที่ประหยัดได้น้อยมาก

-3-

4. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป

1. ทบทวนราคากลาง : สำหรับกลุ่มวัสดุการแพทย์ที่ประหยัดได้ 0% ควรมีการสำรวจตลาดเชิงลึกเพื่อหาคู่แข่งใหม่ๆ หรือเจรจาต่อรองล่วงหน้าก่อนเข้าสู่กระบวนการ e-bidding
2. การรวมกลุ่มซื้อ : สำหรับวัสดุที่ใช้สิ้นเปลืองบ่อยและประหยัดได้สูง ควรพิจารณารวมแผนจัดซื้อเป็นล็อตใหญ่ครั้งเดียวเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง
3. การปรับปรุง TOR: รายการปรับปรุงอาคารที่ราคาประมูลต่ำกว่างบประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง ควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับงาน และปรับปรุงการกำหนดราคากลาง ให้สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการทิ้งงานหรือวัสดุไม่ได้มาตรฐาน

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางนงสกร นิตพิทักษ์กุล)

นักวิชาการพัสดุดำชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายสมคิด ยืนประโคน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

